Dodatočná výkonnostná alokácia môže byť MAS pridelená za predpokladu splnenia nasledovných míľnikov (súlad so Systémom riadenia CLLD, Verzia 1.8):  
MÍĽNIK A 
Vyhlásenie výziev MAS v prípade výziev financovaných z PRV / IROP s celkovou alokáciou 65 % z celkových zdrojov na operácie implementácie stratégie CLLD v rámci zo základnej alokácie pre MAS  tj. na sumu celkovo 736 860,88 EUR a to do 24 mesiacov od:
· účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP na podopatrenie 19.4 (Animácie ) v prípade PRV tj. Zmluva o NFP účinná dňa 10.11.2018, plnenie povinností míľnika A do 10.11.2020 a
· účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP zameraná na realizáciu stratégie MAS (v prípade IROP)

MÍĽNIK B
 Aktivovanie harmonogramu výziev pre PRV – dňa 9.04.2019
1) Vyhlásenie prvej výzvy MAS zverejnením prostredníctvom systému ITMS2014+ pre PRV /webového sídla RO pre IROP do 2 mesiacov od:
· aktivovania harmonogramu výziev v rámci implementácie stratégie CLLD v ITMS2014+ pre PRV SR, tj. do 8.6.2019;
· nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP zameranej na realizáciu stratégie v prípade IROP

2) Vyhlásenie výziev zverejnením prostredníctvom systému ITMS2014+ pre PRV /webového sídla RO pre IROP s celkovou alokáciou aspoň 20 % z celkových zdrojov na operácie implementácie stratégie CLLD v rámci zo základnej alokácie pre MAS tj. 226 726,42  do 9 mesiacov od 
· aktivovania harmonogramu výziev v rámci implementácie stratégie CLLD v ITMS2014+ pre PRV SR tj. do 8.1.2020;
· nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP zameranej na realizáciu stratégie v prípade IROP

3) Vyhlásenie výziev zverejnením prostredníctvom systému ITMS2014+ pre PRV /webového sídla RO pre IROP s celkovou alokáciou aspoň 40 % z celkových zdrojov na operácie implementácie stratégie CLLD v rámci zo základnej alokácie pre MAS tj. 453 452,84 do 15 mesiacov od 
· aktivovania harmonogramu výziev v rámci implementácie stratégie CLLD v ITMS2014+ pre PRV SR; tj. do 8.7.2020
· nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP zameranej na realizáciu stratégie v prípade IROP;
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4) Do 30.11.2020 dosiahnuť úroveň kontrahovania 80% z alokácie na všetky výzvy MAS, ktoré boli schválené PPA resp. RO pre IROP a vyhlásené do 15 mesiacov od 
· aktivovania harmonogramu výziev v rámci implementácie stratégie CLLD v ITMS2014+ pre PRV SR;
· nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP zameranej na realizáciu stratégie v prípade IROP. 

Neplnenie povinností stanovených v Míľnikoch: 
· Nesplnenie Míľnika A – môže byť odobratá časť základnej alokácie, ktorá ešte nebola alokovaná vo Výzvach až do výšky 50% zo základnej alokácie pre MAS. 
· V prípade, že MAS podľa záverov strednodobého hodnotenia nebude potenciálne plniť cieľový ukazovateľ tvorby pracovných miest na 50% vychádzajúc z nakontrahovaných  projektov, nebude môcť alokovať dodatočnú výkonnostnú alokáciu na opatrenia, ktoré negenerujú pracovné miesta. 
· Nesplnenie niektorého z míľnikov A a B – nepridelenie dodatočnej alokácie. 
· Oznámenie o schválení dodatočnej alokácie do 30.12.2020 
· MAS vykoná Strednodobé hodnotenie do 30.6.2020 a predkladá ho spolu so Správou o implementácii stratégie. 
